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1 - L’Antre  de la cascade 
2 - La cascade   
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CONCEPT

1 - Fissure
2 - Faille
3 - Cavité
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LIEU



PROJET



ARRIVÉE



SEUIL



EXPLORATION



SYMBIOSE
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CAHIER TECHNIQUE



PLAN



FAÇADES TRANSVERSALES



COUPES TRANSVERSALES A ET B



FAÇADE LONGITUDINALE



COUPE LONGITUDINALE C



AXONOMETRIE STRUCTURELLE



PHASES DE CONSTRUCTION 1-2-3



PHASES DE CONSTRUCTION 4-5-6



PHASES DE CONSTRUCTION 7-8-9



PHASES DE CONSTRUCTION 10-11-12



NOMENCLATURE  

1 - STRUCTURE TRANVERSALE
POTEAUX..............................................................  0,367 m3 
LISSES TRANSVERSALES.....................  0,028 m3
TASSEAUX...........................................................  0,024 m3
MONTANTS TRANSVERSAUX............  0,066 m3

2 - STRUCTURE LONGITUDINALE
PANNES................................................................  0,030 m3
SOLIVES...............................................................  0,030 m3
LISSES LONGITUDINALES...................  0,060 m3

3 - INTÉRIEUR
MONTANTS LONGITUDINAUX............  0,870 m3
PLANCHES DE PLAFOND.......................  0,275 m3
PLANCHES DU BANC..................................  0,048 m3

4 -  BARDAGE TOITURE
BARDAGE DE  TOITURE..........................  0,08 m3

5 -  BARDAGE TOITURE 
BARDAGE DE FAÇADE..............................  1,10 m3

6 -  FINITIONS
PLANCHES.......................................................   0,018 m3

TOTAL ..........................................................   2,996 m3



MÉTRAGE ET QUANTITÉ - MISE EN OEUVRE

60X180mm

36m
(8X4,5m)

27X120mm

120m
(30X4m)

1 - FONDATIONS : 1/2 JOURNÉE ( DEMI ÉQUIPE EN DÉCOUPAGE) 

2 - ASSEMBLAGE PIGNONS : 1/2 JOURNÉE ( DEMI ÉQUIPE EN DÉCOUPAGE)

3,4,5,6 - MONTAGE DES PIGNONS  +  ÉLÉMENTS LONGITUDINAUX HORIZONTAUX : 1/2 JOURNÉE (DEMI ÉQUIPE EN DÉCOUPAGE)

7,8 - FAÇADE INTÉRIEURE + ÉLÉMENTS INTÉRIEURS  : 1/2 JOURNÉE (DEMI ÉQUIPE EN DÉCOUPAGE +  BRÛLAGE DU BOIS)

9 - BRÛLAGE DU BOIS : 1/2 JOURNÉE 

10,11 - FIXATION DU BARDAGE BRULÉ : 1/2 JOURNÉE  - 1 JOURNÉE (DÉPEND DU TEMPS DE BRÛLAGE, DEMI ÉQUIPE EN BRÛLAGE DU BOIS)

12 - FINITION ET NETTOYAGE : 1/2 JOURNÉE

TOTAL :  3.5 - 4 MINIMUM - 5 JOUR MAXIMUM 

18X600mm

45m
(10X4,5m)

18X360mm

13.5m
(3X4,5m)

2m
(1X2m)

18X300mm

13.5m
(1X3m)

18X220mm

2m
(1X2m)

18X200mm

21m
(6X3.5m)

18X120mm

112m
(28X4m)

18X100mm

168m
(42X4m)

60X80mm

14m
(4 X3,5m)

40X60mm

395 m
(113X3,5m)

49.5 m
(11X4,5m)

MÉTRAGE ET QUANTITÉ

MISE EN OEUVRE

STRUCTURE ET TASSEAUX

BARDAGE ET PLANCHES INTÉRIEURES

PHASES ET TEMPS DE CONSTRUCTION

LISTE DES OUTILS NECCESSAIRE À LA CONSTRUCTION

PERSONNE PRÉSENTES SUR LE CHANTIER 

3 personnes sur toute la durée du chantier - 5 personnes sur 2 jours et demis (un week end)

En notre possession :  

-  Pelle

- Scie circulaire

- Viseuse

- Ponceuse

- Chalumeau

- Serre joints

Nécessaires  :  

-  Planches et tréteaux pour tables de chantier

- Pioche

- Groupe électrogène 
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